


Ausführungsbericht gem. § 2 Abs. 2 a) der Entwicklung des Berichtswesens vom 03.12.2009
für die Sitzung des Haupt- und Finanzausschusses am 02.06.2014 TOP 6.5
 (Veränderungen sind *unterstrichen kursiv* dargestellt)

Bericht zur Umsetzung von Beschlüssen	<input checked="" type="checkbox"/> der Stadtvertretung <input type="checkbox"/> des Hauptausschusses <input type="checkbox"/> des
Beschluss vom	06.12.2012
Tagesordnungspunkt	22
Bezeichnung	Antrag der BfH-Fraktion; hier: Rückbau des Gebäudes der ehemaligen Gorch-Fock-Schule
Wortlaut des Beschlusses	Die Verwaltung wird gebeten, das Gebäude rückbauen zu lassen und das Grundstück zu einer ebenen Wiese (Bolzplatz oder Hundenauslauffläche) umgestalten zu lassen. Die Verwaltung wird gebeten, das freie Grundstück einer Wohnungsbaugesellschaft zum Kauf anzubieten, um auf dieser ungenutzten Fläche neuen Raum für moderne Mehrfamilienwohnhäuser zu schaffen.
Bearbeitungsstand	Der Beschluss ist <input checked="" type="checkbox"/> vollständig ausgeführt <input type="checkbox"/> teilweise ausgeführt (Umsetzungsstand siehe unten) <input type="checkbox"/> bisher nicht ausgeführt (Begründung siehe unten)
Begründung/Probleme	Der Abriss der Gorch-Fock-Schule wurde zwischen März und Juli 2013 durchgeführt. Die Abrissarbeiten wurden durch das Auffinden von asbesthaltigen Klebern und Bodenfliesen im Zuge der Abrissarbeiten verzögert. Die schadstoffbelasteten Bauteile wurden durch ein Spezialunternehmen fachgerecht entsorgt. Neben dem Gebäude wurde auch der angrenzende Schulhof zurückgebaut und die Fläche mit dem vorhandenen Boden neu modelliert. Die Fläche steht jetzt zum Verkauf für die Stadt Heiligenhafen und die Erschließung mit einer Wohnbebauung zur Verfügung.

Heiligenhafen, den 25. März 2014


 (Heiko Müller)

Sachbearbeiterin / Sachbearbeiter	
Amtsleiterin / Amtsleiter	<i>24.3.14</i>
Büroleitender Beamter	<i>9/4. Dom</i>