Stadt Heiligenhafen Heiligenhafen, den 15. November 2016

Der Blrgermeister
FD 31 - Kdmmerei

331.1.8.1.2 DolJa.

Vorlage zum offentlichen Teil der Sitzung TOP

| am
¥ |des Haupt- und Finanzausschusses R 190

der Stadtvertretung

® Personalrat; nein ® Gleichstellungsbeauftragte: nein

® Schwerbehindertenbeauftragte/r: nein ® Seniorenbeirat: nein

Kulturzentrum "Pier 15"

A) SACHVERHALT

Mit Beschluss vom 24.09.2015 wurden die HVB-Heiligenhafener Verkehrsbetriebe GmbH
& Co. KG gebeten, auf der Grundlage der Kostenschatzung des Biros Ewers, Dérnen +
Partner GmbH vom 08.09.2015 das Erdgeschoss der ehemaligen Gaststatte ,Moin Moin"
in der Hafenstrale umzubauen mit dem Ziel, es vorrangig fiir Jugendliche und junge
Erwachsene anzubieten und fur Veranstaltungen verschiedenster Art nutzen zu kénnen.

Die Investitionskosten wurden seinerzeit ,unter Einbeziehung von Eigenleistungen und

noch einzuwerbenden Spenden® auf 60.000.00 € netto beziffert.

Die Folgekosten aus den Investitionen und den Betrieb wurden mit rd. 30.000,00 € jahrlich
angenommen und sind (ber einen Nachtrag zum bestehenden Vertrag (ber die

touristischen Dienstleistungen dem aktuell gezahlten Entgelt an die HVB hinzuzurechnen.

Die Ubernahme der Investitionskosten in Hohe von 60.000.00 € wurde seinerzeit nicht

beschlossen!

Der Nachtrag zum Dienstleistungsvertrag Uber touristische Dienstleistungen der HVB
datiert vom 20.10.2015. Die regelmaBigen Zahlungen flir den hierin vereinbarten Betrieb

des Kulturzentrums ,,Moin Moin“ wurden ab 15.01.2016 aufgenommen, obwohl die

Inbetriebnahme zu diesem Zeitpunkt noch nicht erfolgt war und bis zum heutigen Tage
nicht erfolgt ist. Haushaltsmittel wurden auch nur in Héhe von 30.000,00 € fir den

abzuschliefenden Dienstleistungsvertrag in den Haushalt 2016 eingestellt.
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Im Zuge der umfangreichen Instandhaltungsarbeiten stellte sich heraus, dass der
angegebene Finanzrahmen uUberschritten wird, sodass am 28.09.2016 ein Ortstermin im
~Moin, Moin“ unter Beteiligung des planenden Architekten, einiger Handwerker und den
Herren Wohnrade, Wilken, Bauamtsleiter'PfUndI und Biirgermeister sowie Vertreter-finnen
aus der Stadivertretung stattfand, beim dem eine Prifung und Stellungnahme nach
Abschluss der Gesamtmalnahme durch den Bauamtsleiter, Herrn Pfiindl, vereinbart

wurde.

Die Stadtvertretung beschloss auf Empfehlung des Haupt- und Finanzausschusses,
‘unabhéngig von dem Ergebnis der vereinbarten Priifung bzw. Stellungnahme, bereits am
29.09.2016 im Rahmen der Beratungen Uber den |. Nachtragshaushalt, einmalig
40.000,00 € fur Investitionsmafnahmen bereitzustellen, damit die Arbeiten im nunmehr

,Pier 15 genannten Jugendtreff beendet werden koénnen.
Bei der am 19.10.2016 vereinbarten gemeinsamen Akteneinsicht (Zwischenprifung) durch
den Bauamitsleiter, Herrn Pfiindl, in Anwesenheit des planenden Architekten Ruoff, Heiner

Wilcken (als Bauaufsicht) und Herrn Wohnrade im Hause der HVB wurde festgestellt:

1. Die vom Architekten bereits vor Beginn der Baumafnahme bezifferten

Umbaukosten, nur fiir das Erdgeschoss, stellten einen Kostenrahmen i.H. v.
120.000 € plus ,,X* (netto) in Aussicht.

2. Das von Herrn Wohnrade aufgestelite HVB-Finanzierungskonzept ,60 / 60"
(60.000 € Eigenleistung / 60.000 € Spenden) konnte bisher nicht realisiert werden.

3. Die geplante Griindung eines Tragervereins (,e.V.") ist bisher nicht umgesetzt. Die
Ausstellung von Spendenbescheinigungen war / ist somit nicht méglich.

4. Mehraufwendungen fir nachtragliche bauliche Veranderungen (Schallschutz, neue
Heizuné etc.) waren in der o.g. Kostenermittiung des planenden Architekten
(120.000 € ,plus X" - netto) nicht berlicksichtigt.

Vorstehende Punkte lassen folgende Riickschliisse zu:

a. Die tiber den Ausbau des Erdgeschosses hinausgehenden Arbeiten wie Sanierung
der Aulenwande, Aulenbereich und Dach sind bisher weder konkret definiert noch

kostenméBig dargestellt.
b. Die Gesamtkosten fiir das beschlossene Projekt ,Moin, Moin” bzw. ,PIER 15" sind

derzeit nicht absehbar.
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Die bisher bei der Geschaftsfiihrung der HVB mehrfach angeforderten Unterlagen

Zur

- Kostenschétzung des Architekten vom 08.09. 2015 ff.

- Eintragung ins Vereinsregister

- Betriebsbeschreibung, u.a. ,Kulturtreff statt Jugendtreff*

- Kalkulation der Folgekosten aus Investition und Betriebskosten sowie der

- zusatzlich geplanten ,Arbeitsstelle durch die HVB"

liegen der Verwaltung bis zur Erstellung dieser Vorlage nicht vor.

B) STELLUNGNAHME

Die am 1. September 2015 gefertigte Vorlage zu TOP 8 der Sitzung der Stadtvertretung
vom 24.09.2015 beinhaltet keine Aussagen hinsichtlich der Héhe etwaiger Kosten fur die
Realisierung des Projektes. Aufgrund miindlicher Auskiinfte im Rahmen der Sitzung wurde
seinerzeit die HVB-Heiligenhafener Verkehrsbetriebe GmbH & Co. KG mit dem Umbau
und den damit verbundenen Notwendigkeiten wie baurechtliche Nutzungsanderung,
gaststattenrechtliche Konzession usw. beauftragt. Aus dem seinerzeit gefassten
Beschluss ist nicht erkennbar, dass zusétzlich zu dem Dienstleistungsentgelt einmalig ein
Investitionsbetrag in Héhe von 60.000,00 € gezahlt werden soll. Auch bei der
Beschlussfassung Ober die einmalig bereitzustellende Summe von 40.000,00 € fur das
-Moin, Moin“ im Rahmen der Beratungen lber den |. Nachtragshaushalt des Jahres 2016

wurde dieser Umstand nicht thematisiert.

Darlber hinaus kann allein auf der Basis der zum Projektstart vorgelegten
Kostenermittlung des Architekten vom 08.09.2015 und der in Aussicht gesteliten
Mehrkosten (plus ,X*) davon ausgegangen werden, dass zusétzliche kostenaufwendige

Investitionsmafien erforderlich werden und somit mit weiteren Nachforderungen zu

rechnen ist.

Die Zahlungen des Dienstleistungsentgelts sind offensichtlich lediglich fiir den Betrieb des
Jugendireffs vorgesehen. Die Tatsache, dass hier im Gegensatz zu den anderen von den
HYB-Heiligenhafener Verkehrsbetrieben begleiteten Projekten bereits vor Inbetriebnahme
Zahlungen geleistet werden, lied den Schluss zu, dass hier in die Preiskalkulation die

Umbaukosten (Investitionen) mit eingeflossen sind.
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Der Dienstleistungsvertrag fiir das Steinwarder-Siidufer beginnt beispielsweise — mit

Ausnahme der Pachtzahlungen - erst mit der Fertigstellung und Inbetriebnahme.

Die Zahlungen aus dem Dienstleistungsvertrag werden daher fir nicht gerechtfertigt
angesehen, weil bisher keine Inbetriebnahme erfolgte und der Vertrag somit nicht erfiillt
wurde.

Ob derzeit Betriebskosten tatsachlich in Héhe von 2.500,00 € monatlich entstehen wird
daher angezweifelt. Der Dienstleistungsvertrag sollte bis zur Inbetriebnahme ausgesetzt
werden. Die tatséchlich entstandenen Betriebskosten sind nach Rechnungslegung durch
die HVB-Heiligenhafener Verkehrsbetriebe GmbH & Co. KG von der Stadt Heiligenhafen

zu zahlen; die zu viel geleisteten Zahlungen sind aufzurechnen.

Der Verwaltung liegen bisher weder die
¢ Kostenschatzung des Biros Ewers, Dérnen + Partner GmbH vom 08.09.2015,
¢« die Kopie der Eintragung des Vereins Jugendtreff ,Pier 15* e. V. ins
Vereinsregister,
o die Betriebsbeschreibung noch
o die Kalkulation der Folgekosten aus den Investitionen und den Betriebskosten

(inkiusiv zusatzlicher Arbeitsstelle der HVB) vor.

Basierend auf dem Grundsatz der Klarheit und Wahrheit 8ffentlicher Haushalte bilden
vorstehende Unterlagen die Grundlage fur zu treffende Entscheidungen. Im Hinblick
darauf, dass es sich bei den zur Verfigung gestellten Geldern um 6ffentliche Steuergelder
handelt, die auch der stédndigen Priifung durch das Gemeindeprufungsamt unterliegen, ist
es fur die Verwaltung unumgénglich, entsprechende beschlussvorbereitende Unterlagen
vorweisen zu kénnen,

Daher wurden die Heiligenhafener Verkehrsbetriebe GmbH & Co. KG mit Schreiben vom
04.11.2016 zum wiederholten Male gebeten, diese vorzulegen. Leider ist die
Geschaftsfuhrung der Gesellschaft _dieser Bitte bis zum heutigen Tage nicht
nachgekommen. Die gefassten Beschliisse beruhen ausschliellich auf miindlichen

Vortragen im Rahmen der Sitzungen.
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C) FINANZIELLE AUSWIRKUNGEN
Die finanziellen Auswirkungen werden daher ~ derzeit nicht belegbar — auf zusatzlich
60.000,00 € und somit insgesamt 100.000 € beziffert.

D) BESCHLUSSVORSCHLAG

1.

(Heiko Muller

Die Verwaltung wird beauftragt, auch ohne entsprechend begriindende

Unterlagen in den Haushaltsplan fiir das Haushaltsjahr 2017 zusatzlich einen
Betrag in Hohe von 60.000,00 € fur die umfangreichen Instandhaltungsarbeiten im

Jugendtreff ,Pier 15" einzustellen.

Der 3. Nachtrag zum Vertrag zu Ubernahme touristischer Dienstleistungen vom 29,
Marz 2005 in der Erganzung vom 20. Oktober 2015 ist bis zur Inbetriebnahme des
Jugendtreffs ,Pier 15" auszusetzen. Bis zu diesem Zeitpunkt erfolgt eine
Abrechnung nach entsprechender Rechnungslegung durch die HVB-
Heiligenhafener Verkehrsbetriebe GmbH & Co. KG. Die zu viel geleisteten

Zahlungen sind aufzurechnen.

Die mit Schreiben vom 04.11.2016 erneut angeforderten Unterlagen sind durch die
HVB-Heiligenhafener Verkehrsbetriebe GmbH & Co. KG unverziglich vorzulegen.
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