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Vorschläge zu den Planungszeiträumen der Schlüsselprojekte 
des Stadtentwicklungskonzeptes der Stadt Heiligenhafen 2014 

 

Planungsbeginn Umsetzbarkeit  
Planung 

Kurzfristig  
1 – 2 Jahre 

Umsetzbarkeit 
Planung 

Mittelfristig  
1 – 6 Jahre 

Umsetzbarkeit 
Planung 

Langfristig  
1 – 15 Jahre 

Planungskosten 
gem. 

Kostenschätzung  
CIMA 

Umsetzung 
gem. grober 

Kostenschätzung CIMA 

2014 Parkraumkonzept inkl. 
Parkleitsystem 
(HH-Mittel stehen 2014 
bereit) 

  17.000 € 
(Mittel stehen im 
Haushalt bereit) 

Ggf. bei notwendiger 
Neuplanung von Stellflächen 
im Suhrenpohl ca. 170.000 € 
plus Baufreimachung und 
Begrünung 

2014 Mehrgenerationenwohnen 
ehem. Theodor-Storm-
Schule (in Arbeit) 

  Ohne. Projekt befindet 
sich bereits in der 
Umsetzung 

Einnahmen durch 
Grundstücksverkauf 

2014 Erarbeitung eines 
Eventkonzeptes 

  Ohne. (Ausarbeitung 
durch Tourismus-
Service und 
Stadtmarketing) 

Aktuellen Kostenrahmen nach 
Möglichkeit halten 

        2015  Aufwertung des 
Marktplatzes 

 40.000 – 75.000 € Rd. 400.000 € (ohne 
Überarbeitung Randnutzung 
und Maßnahme zur 
Besucherlenkung) 

        2015 Erarbeitung eines 
Stadtmöblierungskonzeptes 

  4.000 – 8.000 € Gestaltungsfond mit jährlich 
25.000 € für kleinere 
Bauvorhaben mit bis zu 2.500 
€ Zuschuss. Zudem eigene 
Investitionskosten 

        2015 Erarbeitung eines 
Besucherleitsystems 

  10.000 € Entwicklung einer App je nach 
Umfang 5.000 – 15.000 € ( 
ggf. TSH?) 
Wegweiser 80 €, Stele 1.000-
2.500, Schild jeweils 2.000 pro 
Stück 

        2015 Erarbeitung eines 
Illuminationskonzeptes 

  10.000 – 20.000 € Kosten auf Basis des 
Beleuchtungskonzeptes zu 
kalkulieren. Betriebskosten je 
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nach Anzahl und 
Leuchtmittelwahl 

        2015 Erarbeitung eines Pflanz- 
und Begrünungskonzeptes 

  10.000 – 15.000 € Kleine Blumenkübel ca. 2.500 
€, Blumenampeln ca. 300 € je 
Stück zzgl. Bepflanzungs- und 
Pflegekosten 

                  2016  Neuplanung 
Thulboden – 
Wendstraße 

 Kostenschätzung erst 
nach Detailplanung 
möglich !! 

Kostenschätzung erst nach 
Detailplanung möglich !! 

                  2016   Modelprojekt 
„Selbstständigkeit 
im Quartier“ 

6.000 € Umbaufond mit jährlich 25.000 
€ 

                  2016  Aufwertung Achse 
Marktplatz – 
Seebrücke 

 25.000 € Ohne Lenkungselement ca. 
160.000 € für Bäume, Mobiliar, 
Beleuchtung, Beschilderung 
insb. Eingang 

                  2016   Durchlässigkeit 
des Stadtkerns 
erhöhen 

5.000 – 10.000 € Je nach Aufwand zwischen 
2.000 – 10.000 € je Twiete 

                  2016 Verbesserung der 
Anbindung von Bus & 
Schiene 

  15.000 – 20.000 € Anschaffung eines 
Bürgerbusses 20-25.000 €, 
Betrieb jährlich 10.000 € 

                          2017  Neugestaltung des 
Stadtparks 

 15.000 € Umgestaltung Grünfläche 40-
50 €/m2, Wege 120 €/m2, 
Baum ca. 2.500 €/Stück, 
Spielgeräte ca. 1.000/Stück, 
Minispielfeld ca. 25.000 € 

                          2017   Modernes 
Mischgebiet am 
Hafen 

30.000 – 40.000 € 
ggf. HVB ?? 

Kann erst auf Basis des 
städtebaulichen 
Entwicklungskonzeptes 
kalkuliert werden 

 
Stand: 26.05.2014 


